化州市平定镇“11•14”一般坍塌事故调查报告

日期：2025-03-05 作者： 来源： 化州市应急管理局

2024年11月14日17时19分许，在化州市平定镇东门五路阳光雅苑AB楼一层商铺内，施工人员进行墙体拆除施工时，发生墙体倒塌，造成1人死亡，直接经济损失36万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市住建局、市公安局、市总工会、市人社局、市司法局、平定镇政府等有关部门组成的化州市平定镇“11·14”一般坍塌事故调查组，邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目概况

涉事工程位于化州市平定镇阳光雅苑AB楼一层商铺，该商铺产权人莫*科，2024年10月14日，由自然人李*富与莫*科签订《房屋租赁合同》，租用该商铺开生活超市。2024年11月6日，与个人欧*榕达成口头协议，将商铺装修拆除工程交由欧*榕负责施工，约定工程造价人民币1.3万元，拆除范围包括该商铺内原有地板砖、天花吊顶，间墙及建筑垃圾清运。由于欧*榕没有拆地板砖和墙体的工作经验和工具，就将拆地板砖和墙体工程介绍给陈*中组织人员施工，欧*榕只负责拆除天花吊顶及相应建筑垃圾清运。陈*中联系魏*辉、黄*堂到现场施工，工钱按工日平均分配。拆除工作于2024年11月6日开始，施工直至11月14日事故发生。

（二）人员基本情况

1.莫*科，男，涉事商铺所有人（业主）。

2.李*富，男，涉事商铺承包者，生活超市投资人。

3.欧*榕，男，涉事商铺拆除工程施工承包者。

4.陈*中，男，商铺地板砖和墙体拆除工程施工组织者。

5.魏*辉（死者），男，现场作业工人。

6.黄*堂，男，现场作业工人。

7.胡*滔，男，李*富委派到现场的装修管理人员。

（三）事故现场勘查情况

经现场勘查，该事故发生在阳光雅苑A楼一层商铺，倒塌的墙体是由红砖砌成T字型墙，长约3.5米，高约2.1米。该墙一边自由，另外一边为靠墙，是后期砌的间墙，与主墙没有连接，在倒塌的墙体靠墙一边有一把铁锤（见图片）。



二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2024年11月14日14时许，魏*辉和黄*堂到达施工现场进行拆除作业，黄*堂负责拆地板砖，魏*辉负责拆墙，16时50分许，魏*辉在拆除一面长约3.5米，高约2.1米的红砖墙时，发生墙体倒塌，魏*辉躲避不及被砸中受伤。

（二）应急救援及现场处置情况

事故发生后，黄*堂立即开展施救，将压在魏*辉身上的墙体搬开后，16时56分，打电话告知陈*中，陈*中赶到现场立即拨打“120”叫救护车，17时10分许，化州市第三人民医院的救护车到达现场后，立即对魏*辉进行抢救，魏*辉经抢救无效死亡。17时14分许，陈*中拨打“110”报警，平定派出所接到警情后，立即赶到事故现场处置。

除了上述部门外，平定镇政府、应急等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。此次应急救援工作反应迅速、组织有序，在事故现场应急处置过程中没有发生二次事故，应急处置符合有关要求。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，属地政府组织有关单位与死者家属进行协商调解，2024年11月20日，双方达成赔偿协议，善后工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

本次事故造成魏*辉1人死亡，造成的直接经济损失约人民币36万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

魏*辉在进行墙体拆除时，违反墙体拆除施工程序，从下部锤击破拆，导致墙体失去支撑垮塌，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.李*富，承包方选用不当，将拆除项目发包给不具备安全生产条件的个人组织施工；与承包方没有签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，对项目施工现场安全生产协调和管理工作不力，虽然委派了1名管理人员在现场管理，但没有明确其安全生产管理职责，未及时发现和制止违规拆除行为，是发生这起事故的主要原因。

2.欧*榕不具备安全生产条件的个人承揽工程，未制定安全生产管理制度和安全操作规程组织施工；在拆除间墙前，未按规定编制拆除施工方案，未对作业人员进行安全生产培训教育和安全技术交底；未认真履行安全生产职责，未对施工现场进行管理，对施工人员违章作业行为失察，是导致此起事故的间接原因。

3、施工组织者陈*中，对施工现场管理不到位，未能及时发现并消除魏*辉违反操作规程的危险拆除作业行为，是导致此起事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查认定，该事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故相关单位履职情况

平定镇政府，是属地政府，负责辖区安全生产监督管理工作。镇政府坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，认真贯彻落实国家、省、茂名市和化州市有关安全生产的各项决策部署，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度要求，及时调整安全生产工作领导小组，将安全生产工作列入党政主要议事日程。2024年以来，定期召开领导班子会议专题研究部署安全生产工作，组织召开安全生产专项会议12次，会议部署10余次，认真学习贯彻习近平总书记、李强总理等中央领导同志的重要指示批示精神，分析当下安全生产现状和工作重点，细化工作任务，严格工作要求。2024年度，在建筑施工方面，严格工地监管，加强现场日常巡查，年初至事故发生期间，开展建筑施工工地检查共计170余处，检查1325余次，发现安全隐患20次，整改20

次；处理违片80处，下发停工通知80份，立案查处80宗，拆除违章建筑面积约5000平方米，平定镇已经履行了安全生产管理职责。

六、事故责任认定及处理建议

（一）魏*辉，施工作业人员。安全意识淡薄，违章操作，擅自采取掏挖墙体的方法进行墙体拆除作业，并在作业时，未正确佩戴安全帽，也未采取必要的安全措施，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）李*富作为生活超市的投资人，未保证足够的安全生产费用投入，将拆除项目发包给不具备安全生产条件的个人组织施工；与承包方没有签订专门的安全生产管理协议，对项目施工现场安全生产协调和管理工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行处罚。

（三）欧*榕，未制定安全生产管理制度和安全操作规程组织施工；在进行拆除间墙前，未按规定编制拆除施工方案，未对作业人员进行安全生产培训教育和安全技术交底；未认真履行安全生产职责，对施工人员违章作业行为失察，对事故的发生负有责任，依法承担赔偿责任。

（四）陈*中，对施工现场管理不到位，未能及时发现并制止魏*辉违章作业行为，对事故的发生负有责任，依法承担赔偿责任。

七、事故防范和整改措施

各镇街、有关部门切实加强小散工程和零星作业安全生产管理工作。小散工程及零星作业高处坠落、触电、坍塌、机械伤害等安全事故时有发生，小散工程和零星作业点多、面广、量大，规模小、工期短。各镇街、有关部门按照安全生产属地管理和“三管三必须”工作要求，切实做好小散工程和零星作业安全管理工作。一是要进一步增强安全生产思想意识，针对小散工程和零星作业的特点，细化实化监管措施，完善工作机制，确保小散工程和零星作业安全生产监管责任严格落实到位。二是要提高执法检查的精准性、有效性，配齐专家力量，确保查出实实在在的问题和隐患；对执法检查发现的小散工程和零星作业相关违法违规行为和安全隐患要坚决予以查处，做到应查必查、应罚必罚。三是要充分发挥典型案例的警示教育作用，广泛动员基层组织和社会媒体，充分运用广播电视、网络媒体、微信公众号等各类方式，集中宣传一批严

重违法典型案例。（小散工程是指按规定无需办理或无法办理施工许可证的小型工程。零星作业是指在公共区域进行的存在高处坠落、触电、中毒、物体打击、坍塌等特定安全风险，且依法无需许可审批的小规模非工程建设类生产作业经营活动）

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：