东莞市常平镇“8·9”一般高处坠落事故调查报告

2017-10-18 08:55

来源： 本站

2017年8月9日7时左右,广东泰豪三奥动力科技有限公司内发生一起高处坠落事故,造成一人重伤。为查清事故原因,举一反三,吸取事故教训,严肃追究事故责任,防止类似事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定,8月15日,市政府批准成立了由镇安委办牵头组织镇安监分局、镇公安分局、镇住建局、镇社保分局、镇司法分局、镇监察室、镇总工会、桥梓村委会等单位组成的“东莞市常平镇‘8·9’一般高处坠落事故调查组”,依法开展事故调查。同时邀请了东莞市第三市区人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、调查取证等,基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了有关对责任人和责任单位处理建议;并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。

一、事故相关单位概况

1.广东泰豪三奥动力科技有限公司

广东泰豪三奥动力科技有限公司(以下简称“三奥公司”),营业执照类型为有限责任公司,统一社会信用代码:91441900MA4WLNM6XY,法定代表人为陈惠峰,住所为东莞市常平镇桥梓村邦口工业区2号,成立日期为2017年5月26日,经营范围为产销:研发、产销、安装、维修:机电设备、发电机、发电机组、柴油机、太阳能设备、电子设备、汽车配件、钢材、电气设备、不间断电源、充电桩、电器产品;货物进出口、技术进出口。事发前该公司有三四十名工人。

然人独资),统一社会信用代码:91441900MA4ULJKR6G,法定代表人为曾庆英,住所为东莞市常平镇松柏塘村常田路101号,成立日期为2016年1月15日,经营范围为室内外装饰工程;制作、销售:钢结构、铝窗、玻璃幕墙、广告牌(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。鸿钢公司除了法定代表人曾庆英、监事李洪涛外,只有李洪涛的弟弟一名固定工人。施工所需其他人员,全都是临时聘用来的。

二、事故发生经过和救援情况

2017年8月9日7时左右,李洪涛带领三名工人到了三奥公司钢结构铁皮房施工现场。事故发生时,李洪涛站在屋面桁架上,他请来的汽车起重机司机黄巧正在往桁架上放彩钢瓦。李洪涛在桁架上调整了彩钢瓦的方向,然后站上彩钢瓦准备解下吊钩上的绳索。此时,屋面桁架承载不了重量变形,李洪涛失稳从彩钢瓦上跌落,受伤严重。李洪涛的工人见状,立即将其送至常平镇常安医院救治。目前,李洪涛已脱离生命危险,但神志尚未清醒。

接到事故报告后,常平镇安监分局立即安排执法人员到现场了解情况,并妥善保护事故现场以及相关证据,为后续事故调查现场勘查奠定基础。同时责令施工现场暂时停止施工,排查事故隐患。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

(一)人员伤亡情况

东莞市常平镇“8·9”一般高处坠落事故共造成一人受伤。

伤者:李洪涛,男,汉族,身份证号码为******,身份证住址为河南省息县包信镇朱围孜村李庄东二队。李洪涛为鸿钢公司的监事。

(二)经济损失

目前,这起事故造成已直接经济损失16万元,主要是医疗救治费用。

四、事故发生原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则,为进一步查明事故的原因、性质和类型,事故调查组进行了调查询问取证工作,对事故现场反复勘查,收集和掌握了第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

2017年7月,鸿钢公司的李洪涛找到三奥公司的法定代表人陈惠峰,出示了企业的营业执照和其挂靠企业的资质证书,承接下三奥公司的钢结构铁皮房搭建工程。工程款按施工面积计算,每平方米计价85元,待工程结束后支付。

定期到施工现场查看施工情况。

在施工现场起吊彩钢瓦之前,汽车起重机司机黄巧觉得屋面桁架结构不稳,承受不了数十块彩钢瓦的重量,曾劝说李洪涛不要吊运。但是李洪涛不听,坚持要黄巧吊运。事发现场监控视频也证实了这一点。经查,汽车起重机司机持有特种作业证。

(一)直接原因

1.李洪涛忽视安全警告,违章指挥。施工人员在进行屋面彩钢瓦铺设作业时,为加快施工进度,罔顾施工安全,将数十块彩钢瓦同时往屋面上吊运且不听劝告,导致屋面桁架承受不了过大的荷载而发生变形扭曲,造成李洪涛失稳坠落。

2.工程未搭设外脚手架进行安全防护,造成临边防护不到位。事发时施工人员正进行屋面彩钢瓦铺设作业,由于该工程未搭设外脚手架对房屋周边进行安全防护,造成施工作业面无任何安全防护措施,导致事故发生。

3.在高处作业时,操作人员无佩戴安全带安全帽等安全防护用品。施工人员李洪涛在进行屋面彩钢瓦铺设高处作业未佩戴安全带安全帽等安全防护用品,在身体发生失稳时无任何安全防护措施,导致其从屋面坠落。

(二)间接原因

1.该工程未按法定建设程序进行建设,工程各方主体责任不明确,工程安全生产责任不清晰。

2.在施工现场作业时,三奥公司未安排安全管理人员对施工现场进行管理。事故发生时间为上午七点,三奥公司人员尚未上班,施工现场安全管理工作由施工方自行负责,导致施工现场出现重大安全隐患而未能及时制止,以致酿成本次安全事故。

3.汽车起重机司机安全意识薄弱,对施工方负责人的违章指挥未坚决拒绝执行。

4.工程施工无编制专项施工方案指导施工,未委托有资质的设计单位对房屋进行设计,房屋无基础结构,未预埋地脚螺栓与上部结构进行连接,屋盖桁架与立柱采用焊接等不牢靠方式连接,立柱刚度也不足,存在严重的质量安全隐患。

(三)事故性质

经调查认定,东莞市常平镇“8·9”一般高处坠落事故是一起由于作业人员安全意识淡薄,冒险作业、未采取有效的劳动保护措施而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

施工方案,对事故的发生负有直接责任。

(二)对相关责任人和责任单位的处理意见

李洪涛对事故的发生负有直接责任,鉴于其已在事故中重伤,建议对李洪涛免于行政处罚。

李洪涛是鸿钢公司的监事,鸿钢公司日常的生产经营活动都是由李洪涛负责的,法定代表人曾庆英只是挂名性质。李洪涛和曾庆英是夫妻关系。鉴于此,建议对鸿钢公司及其法定代表人免于行政处罚。

六、事故防范和整改措施

(一)建设单位应停止施工,完善相关报建手续后方可复工建设。

(二)建设单位应委托有资质的施工单位施工,应完善项目管理制度,加强管理,在施工作业期间应配备足够的安全生产管理人员进行管理。

(三)施工单位应进行施工“三级安全教育”,特别要重视现场一线作业工人的安全意识教育,向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的安全因素、防范措施以及事故应急处置措施,要求从业人员严格按照技术标准、施工方案、操作规程施工作业,避免安全事故的发生。

党政机关
适老化无障碍服务
版权所有：东莞市人民政府办公室 承办：东莞市政务服务和数据管理局 网站标识码：4419000098
备案号：粤ICP备19114884号 粤公网安备 44190002000375号 技术支持：开普云 网站地图 联系我们